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  بنام خداونده بخشنده مهربان: 

  

Msp   نرم افزاري است که براي مدیریت و کنترل پروؤه به کار می رود :  

  شرح یک پروژه: 

اولین قدم جهت شروع برنامه ریزي یک پروؤه شناخت نسبت به محدوده پروؤه است 

  که شامل اطلاعات کالی پروؤه است.

نام مدیر پروژه و تاریخ پیش -نام پیماانکار-نام مشاور-نام کارفرما –هدف پروژه 

  مبلغ قرارداد و موقغیت جغرافبیایی و ....-بینی پایان پروژه

فابل  attachفرم شرح مختصري از پروؤه را می توان در قالب اکسل و یا ورد میتوان 

msp قرار داد  

Wbs ساختار شکست : فعالبت هاي ریز پروژه را نشان می دهد و یکی از مهمترین :

فعالیت رل پروؤه است و فعالیت ها را به واحد هاي کوچکتر خرد میکند.فازهاي کنت

هاي اجرایی پروژه که در قالب گرو هاي مختلف دسته بندي می شود و راحت تر به 

نظر می رسد و دسته بندي این فعالیت ها این امکان را به ما می دهد در ارتباط بین 

نیاز را تشخیص دهیم و نسبت به فعالیت ها همچنین نیازمندي هاي و متابع مورد 

  تعریف آن ها اقدام کنیم.

  پر کردن جدول گانت چارت -لیست فعالیت هاي پروؤه را خرد و کوچک می کند

منوي اصلی برنامه است و عملیات هاي مهم را در خود جاي  taskمنوي  - 1

و زیر مجموعه ها و نمودار  Wbsتعریف می شود. میدهد. تنظیمات کلی پروژه 

نت و بیشترین عملیات هاي مربوط به فعالیت در این نمودار قرار مهم گا

 میکیرد.

 : گرینه هاي مربوط به پروژه در این منو قرار دارد   resourcesمنوي  - 2
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3 - Report  گرینه هاي مربوط به گزارش اوضاع پروژه و اوضاع منابع در این منو :

  -قرار دارد

4 - Project تقویم پروژه و  -شامل اطلاعات پروؤهwbs .و ... در این منو قرار دارد 

5 - View .تقویم ،دیاگرام، منابع و فبلترها در این منو قرار دارد 

6 - Format 

: این نوار زمان پروؤه را در غالب یک نوار خطی نشان می  time lineنوار ابزار  - 7

 دهد.

  هده کردمشاکردن روي این نوار می توان زمان دقیق را در قالب ساعت  zoomبا 

محیط اصلی نرمافزار: این محیط دو قسمتی است . در سمت چپ اطلاعات پروؤه 

وارد میشود و در سمت راست نمودار کرافیک گانت را بصورت خودکار توسط نرم 

نام فعالیت هاي خود را  task nameافزار کشیده می شود. می توانیم در قسمت 

میکنید یا  editم فعالیتها را یادداشت کنید فقط باید دقت کنید وقتی که نا

 finishو  startو ستون  durationمبنویسید هیچ تغییري در در ستون هاي 

  نمیدهیم.این ستون ها اخر پس از نوشت عناوین فعالیت ها تکمیل می گردند.

، با این کار  okو سپس   outo subjectو سپس  generalنکته: کلیک بر روي 

  ه صورت خودکار انجام میگردد.زمانبندي کلیه فعالیت ها ب

از منظر زمان به سه دسته تقسیم می  msp: فعالیت ها در  mspمحاسبه زمان در 

  شوند:

1 - Fix duration 

2 - Fix work 

3 - Fix unit 

یک سطر خالی از گانت چارت را انتخاب میکنیم از قسمت فعالیت هاي دوره اي: 

  را انتخاب مبکنیم  resources  taskرا کلیک میکنیم و سپس  taskگزینه ها 

  مدت زمان را وارد میکنیم   duration در قسمت 
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  روزهایی که میخواهیم انتخاب کرده و شروع و پایان پروژه را مشخص میکنیم

 msp تنظیم ساعت کاري در پروژه ها و تقویم ها در 

منظور از تقویم طرحی است که روزهاي کاري و غیر کاري و ساعت هاي کاري را 

  مشخص می کند 

  چهار نوع تقویم وجود دارد  mspدر 

که میتوان مبنایی  mspتقویم پیش فرض   basic calendarتقویم پایه یا  - 1

 براي دیکر تقویم ها باشد.

براي کل پروژه تقویم پروژه: تقویمی است که ساعت کاري و غیر کاري را  - 2

 مشخص میکند

تقویم منابع: این تقویم روزها و ساعاتی که یک منبع کاري در دست است را  - 3

 تعیین میکند

تقویم فعالیت ها:این تقویم ساعاتی که یک فعالیت میتواند انجام گردد را  - 4

 تعیین میکند

از : فعالیتی که انجام آن وابسته به فعالیت دیگر است پس نی mspپیش نیازها در 

  و فعالیت دیگر را پیش نیاز می نامیم

  شناخت محدوده کار پروژه و استخراج محدودیت ها - 1

 سپس توالی انجام کار - 2

تاریخ شروع و پایان پروژه مشخص می گردد و در زمان بندي از شبکه ها  - 3

 استفاده می گردد

  گره اي و برداريانواع شبکه ها:

  فعالیت ها را مشخص می کندبر اساس پیش نیازي رسم می شود بطوري که توالی 

  backwardو  forwardبعد از رسم شبکه انجام محاسبات زمانی از دو روش 
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  cpm ,  pnروابط پیش نیازي بین فعالیت ها: شبکه 

  غیر مستقیم -2مستقیم  -msp  :1انواع هزینه ها در 

  

که داراي نوسان می باشند مثل مواد اولیه و نیروي  هزینه هاي منابع هستند مستقیم

  انسانی و تجهیزات 

  برق  –غیرمستقیم: هرینه هاي ثابت: اب 

  

  میتوان وارد کرد  mspانواع فعالیت هایی که در 

 فعالیت هایی که یکبار انجام میشود - 1

 به صورت دوره اي - 2

 استفاده می شود فعالیت هاي..........: براي نشان دادن مقاطع کلیدي پروؤه - 3

 mspانواع منابع مورد مصرف در 

منابع کاري: براي انجام یک فعالیت زمان آنها صرف می شود ولی در پایان کار  - 1

 دست نخورده باقی میماند

منابع انسانی: منابعی که شامل منابع کاري است با این تفائت که مهارت هاي  - 2

 ارت برق داردمهندس برق مه -مورد نیاز یک پروژه را تعریف میکند

منابع مصرفی منابعی هستند که براي انجام فعالیت مصرف می شوند مانند شن  - 3

 و ماسه

  

  دسته بندي فعالیت ها:
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ها به این ارتباطات توجه نمیکنیم و زیرگروه و سرگروه: در هنگام نوشتن نام فعالیت 

وارد میکنیم و بعد از نوشتن همه فعالیت  تمام فعالیت ها چه سرگروه و چه زیرگروه

  ها ، حال تنظیم ارتباظات و تعیین سرگروهها را انجام میدهیمو

انجام میدهیم و  outdent taskنکته: سطري را که میخواهیم یک سطر بالا ببریم 

  جابجا میکنیم  outo indent taskسطري را که یک سطر میخواهیم پایین بیاوریم 

  ر انواع قیود زمانی:فعالیت ها از نظ

ASAPبا ایجاد این محدودیت فعالیت در زودترین زمان ممکن انجام میشود :  

ALAP  فعالیت در دیرترین تاریخ ممکن شروع می شود و در این حالت بصورت :

  بحرانی در میاید

FNET فعالیتی که در زودتر از تاریخ تعیین شده پایان نمیپذیرد :  

براي پایان فعالیت تاریخ خاصی را از رئی تقویم انتخاب  FINISHزماتی که در ستون 

  میکنیم این قید براي فعالیت گذاشته می شود. 

SNET فعالیت زودتر از تاریخی که وارد میشود شروع نمیشود. این قید زمانی که :

  فعالیت در زمان خاصی شروع شود یا از زمان موردنظر زودتر شروع نشود. میخواهیم

FNLTیرتر از زمان تعیین شذه تمام نشود: فعالیت د  

: SNLT فعالیت دیرتر از زمان تعیین شده شروع نشود  

MFO این قید زمانی به کار میرود که فعالیت لزوما باید در تاریخ خاصی پایان پذیرد :

  لحاظ می شود

MSOفعالیت باید در زمان خاصی شروع شود :  

   

  



                       ینا لالهس                                                                                            MSPآشنایی اولیه با 

SINA LALEH                                                                          

  


