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 بسمه تعالی

 98در سال  پروژه ساخت ساختمان شش طبقهداکیومنت 

 

 مدت زمان اجرای پروژه )روز( مساحت زمین موقعیت پروژه
 625 متر مربع 800 تهران

 

 :ی پروژهجزئیات برنامه اجرا

 نام فعالیت )روز( انجام زمان مدت

 رتمان شش طبقهاساخت آپ 625

 مجوز ساخت  28

 تجهیز کارگاه 6

 آزمایش خاک 56

 بوته کنی  1

 حفر کمانه و نمونه برداری 15

 تخریب و بازیافت مصالح 30

 خاک برداری و نقشه برداری 5

 تسطیح  3

 عوامل ایمنی نظیر شمع 3

 اجرای فنداسیون 29

 اجرای بلوکاژ 2

 بتن مکر 3

 قالب بندی آجری 5

 آرماتور بندی 10

 گذاشتن صفحه پتیت 2

 ریختن بتن 1

 بتن آب دادن  7
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 کروت ریزی  1

 فیکسینگ صفحه پلیت ها 1

 زدن چاه فاضلاب 10

 اتمام عملیات فنداسیون 0

 اجرای اسکلت فولادی  45

 ریختن مصالح  5

 برش زدن آهن آلات   6

 جفت کردن آهن آلات  4

 جوشکاری مقاطع مرکب  15

 جوشکاری اتصالات اولیه 5

 نصب اسکلت فلزی توسط جر ثقیل  2

 تکمیل عملیات جوشکاری  15

 زدن ضد زنگ 15

 اجرای اسکلت فولادی 0

 اجرای سقف تیرچه بلوک پارکینگ 177

 سفارش تیرچه و میلگرد حرارتی و سفال و اودکا 1

 حمل مصالح سقف به زیر کار 3

 بلند کردن تیرچه ها و قرار دادن آن بر روی سقف 1

 زدن شمع 1

 سفال پر کردن فاصله تیرچه ها توسط 2

1 
کار گذاشتن میلگرد حرارتیو اودکا و میلگرد های 

 عرضی

 بتن ریزی  1

 آب دادن بتن 7

 اجرای پله  6

 بتن ریزی پله 1

 آب دادن بتن پله   7

 اجرای سقف پارکینگ 0

 1اجرای سقف تیرچه بلوک طبقه  30



 

http://pardissazeh.ir 

 سفارش تیرچه و میلگرد حرارتی و سفال و اودکا 1

 ه زیر کارحمل مصالح سقف ب  3

 بلند کردن تیرچه ها و قرار دادن آن بر روی سقف  1

 زدن شمع  1

 پر کردن فاصله تیرچه ها توسط سفال  2

1 
کار گذاشتن میلگرد حرارتیو اودکا و میلگرد های  

 عرضی

 بتن ریزی   1

 آب دادن بتن  7

 اجرای پله   6

 بتن ریزی پله  1

 آب دادن بتن پله  7

 ف طبقه اولاجرای سق  0

 2اجرای سقف تیرچه بلوک طبقه   30

 سفارش تیرچه و میلگرد حرارتی و سفال و اودکا 1

 حمل مصالح سقف به زیر کار 3

 بلند کردن تیرچه ها و قرار دادن آن بر روی سقف   1

 زدن شمع  1

 پر کردن فاصله تیرچه ها توسط سفال  2

1 
لگرد های کار گذاشتن میلگرد حرارتیو اودکا و می

 عرضی 

 بتن ریزی   1

 آب دادن بتن  7

 اجرای پله  6

 بتن ریزی پله  1

 آب دادن بتن پله  7

 اجرای سقف طبقه دوم  0

 3اجرای سقف تیرچه بلوک 30

 سفارش تیرچه و میلگرد حرارتیو سفال و اودکا 1
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 حمل مصالح سقف به زیر کار 3

 ر روی سقفبلند کردن تیرچه ها و قرار دادن آن ب 1

 زدن شمع 1

 پر کردن فاصله تیرچه ها توسط سفال 2

1 
کار گذاشتن میلگرد حرارتیو اودکا و میلگرد های 

 عرضی

 بتن ریزی  1

 آب دادن بتن 7

 اجرای پله  6

 بتن ریزی پله 1

 آب دادن بتن پله 7

 اجرای سقف طبقه سوم 0

 4اجرای سقف تیرچه بلوک 30

 رد حرارتیو سفال و اودکاسفارش تیرچه و میلگ 1

 حمل مصالح سقف به زیر کار 3

 بلند کردن تیرچه ها و قرار دادن آن بر روی سقف 1

 زدن شمع 1

 پر کردن فاصله تیرچه ها توسط سفال 2

1 
کار گذاشتن میلگرد حرارتیو اودکا و میلگرد های 

 عرضی

 بتن ریزی  1

 آب دادن بتن 7

 اجرای پله  6

 هبتن ریزی پل 1

 آب دادن بتن پله 7

 اجرای سقف طبقه چهارم 0

 5اجرای سقف تیرچه بلوک    30

 سفارش تیرچه و میلگرد حرارتیو سفال و اودکا 1

 حمل مصالح سقف به زیر کار 3
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 بلند کردن تیرچه ها و قرار دادن آن بر روی سقف 1

 زدن شمع 1

 پر کردن فاصله تیرچه ها توسط سفال 2

1 
میلگرد حرارتیو اودکا و میلگرد های کار گذاشتن 

 عرضی

 بتن ریزی  1

 آب دادن بتن 7

 اجرای پله  6

 بتن ریزی پله 1

 آب دادن بتن پله 7

 5اجرای سقف طبقه  0

 6اجرای سقف تیرچه بلوک 30

 سفارش تیرچه و میلگرد حرارتیو سفال و اودکا 1

 حمل مصالح سقف به زیر کار 3

 و قرار دادن آن بر روی سقف بلند کردن تیرچه ها 1

 زدن شمع 1

 پر کردن فاصله تیرچه ها توسط سفال 2

1 
کار گذاشتن میلگرد حرارتیو اودکا و میلگرد های 

 عرضی

 بتن ریزی  1

 آب دادن بتن 7

 اجرای پله  6

 بتن ریزی پله 1

 آب دادن بتن پله 7

 اجرای خر پشته  10

 6اجرای سقف طبقه   0

 ریسفت کا  171

 اجرای دیوار چینی  138

 ایزولاسیون سرویس ها و آشپز خانه ها 7
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 اتمام عملیات دیوار چینی 0

 سفت کاری پشت بام 4

 اجرای جانپناه  1

 کرم بندی پشت بام 2

 ایزولاسیون پشت بام 1

 کرم بندی و ایزولاسیون خرپشته 1

 1سایر فعالیت ها  57

 گچ و خاک 22

 …ره و سفارشات در و پنج 1

 رابیتس کاری 45

 2سایر فعالیتها  114

 لوله کشی آ؛ب و گاز و شوفاز 60

 لوله کشی برق  45

 کانال کولر -اجرای سیستم تهویه 14

 اجرای سیستم فاضلاب 15

10 
اجرای تمامی سوراخ های لازم در سقف مانند کف 

 شورها

 سفارشات دربهای چوبی کمدها و ورودیها 1

 3لیتها سایر فعا  163

 کف سازی  26

 نصب قرنیز 10

 کاشی کاری سزویسها و آشپزخانه 45

 نصب شومینه ها 18

 90نما سازی و گذاشتن درب و پنجره ها 60

 نصب آسانسور 30

 درخواست انشعابات آب و برق و گاز 1

 4سایر فعالیتها   108

 کف سازی سرویسها و نصب سرویس بهداشتی 10

 سفید کاری 20
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 گچ بری و ابزار زنی 75

 گچ کاری راه پله ها 20

 سفارش کابینت 1

 نصب سیستم شوفاز خانه 10

 سیم کشی  15

 5سایر فعالیتها  197

 زدن چاه ارت  2

 فضا سازی حیاط 10

 نصب کنتورهای برق 1

 رنگ کردن ساختمان 45

 رنگ کردن دربها 10

 نصب روشنایی ها 5

 نصب کابینتها 10

 یسهای بهداشتینصب سرو 4

 نصب شیشه ها 6

 بستن شیر آلات 5

 نصب رادیاتورها 3

 راه اندازی آسانسور 3

 راه اندازی آیفون تصویری 2

 تمیز کاری و انتقال نخاله 7

 جمع کردن کارگاه 7

 پایان و تحویل ساختمان 1
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 پروژه فرآیند

 

 31/04/1398 : رسانیبروز تاریخ  ساختمان شش طبقه مسکونی  :  پروژهعنوان 

 

 

 توصیف پروژه:

 مشخصات کلی: ساخت ساختمان شش طبقه با

 تلفیقینمای   -

 پارکینگ مجزا   -

 دارای سالن اجتماعات  -

 دو ورودی مجزا -

 

 

 هدف اصلی پروژه :

 ه خریداران و تحویل به موقع ان ب نویفرت ساخت ساختمان مسکونی کاملا استاندارد با توجه به استاندارد های

  مناسب امروزیساخت اسکلت های بتنی به شیوه 
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 : پروژه نقش ها و مسئولیت های اجرائی

 مسئولیت سمت نام  و نشان ردیف

 مدیریت و نظارت بر پروژه مدیر پروژه 1شخص  1

 انجام عملیات اجرایی مدیر اجرایی 2شخص  2

3 
 سرکارگر 3شخص 

و ابلاغ دستورات به کارگران 

 نظارت

4 
 تنخواه دار 4شخص 

خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز 

 روزانه 

5 
 مسئول خرید 5شخص 

خرید منایع مورد نیاز 

 پروژه)قراردادی(

 

 

 

 شیوه اجرای پروژه :

 د.مدیر پروژه از تمام فرآیند پروژه آگاهی دار  باشد . می 2848ساخت و ساز نظیر ایزو شیوه اجرا بر اساس کلیه استاندار های 
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 (:Milestonesخلاصه مایلستون ها ) موعد 

 اتمام فنداسیون  1398فروردین  23

 اتمام اجرای اسکلت 1398خرداد  30

 اتمام اجرای سقف ها  1398اذر  7

 اتمام عملیات دیوار چینی 1398اسفند 23

 اتمام عملیات سفت کاری 1399اردیبهشت  20

 تکمیلیاتمام عملیات  1399 بهمن 5

 

 بودجه برآورد شده:

 
 منابع تامین مالی پروژه

 سایر دولت بانک مجتمع

 میلیارد ریال 75 - - - سال اول

 میلیارد ریال 75 - - - سال دوم

 میلیارد ریال 150    جمع

 میلیارد ریال 150 جمع کل

 

 انحراف مجاز بودجه برآورد شده پروژه:

بین سرمایه گذاران، انحراف از بودجه باید با توجه به شرایط و داشتن توضیحات کامل برای  1397ماه  دی 18بر اساس جلسه مورخ 

ضمنا شرایط دریافت بودجه اضافی باید در قرارداد ذکر شود  ن باشد.امیلیارد توم 19معادل  ریالمیلیار  190بودجه اضافی تا سقف مبلغ 

 تحویل داده شود. کسایبانک  مسئولن و گزارشات لازمه به آو اطلاعات کامل 

 

 

 

 

 



 

http://pardissazeh.ir 

 فرضیات ، محدودیت ها و ریسک ها :

 میلیارد ریال باشد. 150باید مبلغ تمام شده ساخت پروژه معادل  4139محدودیت مالی که طبق قرارداد شماره 

 .بعیت دارن استفاده شودباید از همکارانی که تابعیت ایرانی و یا کارت تا3371محدودیت منابع انسانی طبق قوانین وزارت کار و قرارداد 

پروژه به اتمام برسد.درغیر اینصورت کارفرما طبق قرار داد موظف به پرداخت  1400محدودیت زمان پروژه که حداکثر باید تا اسفند ماه سال 

 میشود. 1244جریمه مطابق با قرار داد 

 .ی به پیمانکار سپرده شود باید قسمت نصب درب و پنجره ها و فضا سازی کامل حیاط پشت 1224طبق قرار داد 

 .مدیر پروژه موظف است پس از اتمام کار پروژه تمامی وسایل و تجهیزات را به سرمایه داران تحویل دهد 4139طبق قرار داد 

 

 

 معیار های پذیرش:

   331622اسکلت بندی پروژه باید طبق معیارهای 

 مدیریتاستفاده از مصالح با کیفیت و مورد تایید 

 و سقف و ستون هاز جهت اجرای فنداسیون واز تجهیزات به ر استفاده 

 کیلوگرم با مهر تایید وزارت استاندارد 500استفاده از اسانسور با ظرفیت بیش از 
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 اهداف محدوده ، زمان، هزینه و کیفیت

 

 اهداف پروژه معیار موفقیت تأیید کننده

 

 محدوده :  

 مدیر پروژه

 سرمایه داران 

 AB group شرکت

 خریداران مجموعه

 

بررسی منطقه از نظر اهداف خواسته شده 

توسط کارفرما با تمامی نقشه های 

شهرسازی بخش شهردای منطقه و نقشه 

هوایی و بررسی وضعیت محله از نظر اسایش 

 و امنیت زندگی

 

محدوده ساخت این اپارتمان به دلیل سکونت 

لا ارام  افراد اروپایی حتما باید در محله ای کام

 و نزدیک به مراکز درمانی باشد

هدف اصلی نزدیک بودن به شاهراه های 

 اصلی جهت رفت و امد اسانتر است

 

 

 زمان :  

زمان ساخت پروژه باید حداکثر تا روز وعده  مدیر پروژه

داده شده تمام شود. در متن قرار داد ذکر 

شده که در صورت تحویل دیرتر از موعد مدیر 

خسارات همراه با تهیه محل پروژه باید 

سکونت موقتی در یکی از هتل های تهران 

 محتمل شود.

 

ساختمان باید در کوتاه ترین زمان ممکن 

برای سکونت مهندسان خارجی اماده شود تا 

 بازمان پروژه های اصلی تداخل نداشته باشد

 

 

 

 

 هزینه :  

اتمام پروژه با حداقل هزینه ممکن که در  مدیر پروژه

تلورانس مشخص شده در قرار داد از سوی 

 سرمایه گذاران

 

هزینه ساخت باید با توجه به عقد قرار داد و 

محدودیت های اعمال شده انجام شود 

تلورانس مشخص شده تقبل هزینه از سوی .

سرمایه گذاران در متن قرارداد به صورت 

 کامل مشخص شده است
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 کیفیت :  

تایید مهندسان و سرمایه گذاران در هر مرحله  مدیر پروژه

و ارسال تاییدیه کتبی به مدیر پروژه همراه با 

 امضا سرمایه گذاران

کیفیت سازه باید طبق استاندارد های بین 

المللی و مورد تایید کارشناسان و مهندسان 

شرکت درخواست دهنده باشد.همچنین در 

باید مدیر پروژه درخواست هر مرحله از کار 

بررسی کیفیت کار را صادر کند وبعد از 

دریافت تاییدیه از سرمایه گذاران پروژه را پیش 

 ببرد  

 

 

 زمین پروژه  مشخصات

 

 مرزداران –تهران ن :زمی نشاني

 

 

  ی :جغرافیای حدود

 N ''0.25 '47 °1835!35.7834عرض جغرافیایی : 

 E ''19.20 '22 °51.372001651طول جغرافیایی : 

 

 96ی :ثبت پلاك شماره

 

 متر مربع 830.2ت :اصلاحا از قبل زمین مساحت متر مربع 800ت :اصلاحا از پس زمین مساحت

 
 طبقه قدیمی ساز  4ساختمان ن :زمی روي بر موجود بناي مشخصات
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 ن :زمی مالکیت سند مشخصات

 سند شش دانگ مالکیت   ت :مالکی اسناد تعداد

 

 نامشخص: تفکیك به بودن مفروز یا مشاع یتوضع

 

 مسکونین :زمی کاربري

 

 ت :مالکی سند براساس مالکان یا مالك مشخصات

 

 

 

 زمین پروژه  مشخصات

 

 ن :زمی کروکي

 

 : توضیحات

 شهر در را زمین جغرافیایي عیتموق که زمین از اي ماهواره تصاویر و نماید مشخص را آن ابعاد که زمین چهارطرف از تصاویري و زمین هندسي شکل

 □نشده است □ شده است  ضمیمه  پیوست به دهد نشان ومنطقه
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 زمین اطراف مناطق بافت نوع و ها کاربري

 اداری و خدماتی –تجاری  –کاربری مسکونی 

 

 % نوساز60% قدیمی ساز / 40 ف :اطرا بافت اقتصادي وضعیت

 

 %100  ف :اطرا ساخت میزان

 

 .است موثر گذاران سرمایه تصمیم و پروژه زمین برقیمت که اطلاعاتي ایرس: توضیحات

نوع نما و هزینه و بودجه در نظر گرفته شده برای ان و طرز اجرای قسمت تاسیسات ساختمان با توجه به استاندارد های مشخص 

و هوشمند بودن تمام سیستم ساختمان از  شده.نوع ورودی پارکینگ با درب کامل اتوماتیک و ریموت متصل به اپلیکیشن ها.مکانیزه

 قبیل  برق،اب،تلفن،گاز و اسانسورها و  بالابر های اثاثیه

 

 ساختمان )مطابق پروانه ساختمانی شهرداری( پروانه و ساختماني پروژه مشخصات

 

 بری :کار نوع

 کاربري نوع
 تعداد

 واحد
 طبقات تعداد

 خالص زیربناي

 )مترمربع(

 ناخالص زیربناي

 بع()مترمر
 توضیحات مساحت

 - 800 300 3000 6 10 مسکوني

 - - - - - - تجاري

 - - - - - - اداري

 - - - 1000 2 24 پارکینگ

 - - - 36 2 24 انباري

 - 800 300 4036 جمع:
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 ه :پروژ فني مشخصات

 فولادی ت :اسکل

 

 نما رومی با طراحی سه بعدی و اسکوپ شده ا :نم و کاري نازك

 

سیستم تاسیسات کاملا مجزا و دارای استاندارد های کیفی  –اسکلت فولادی با نمای رومی و ورودی های مجزا  ه :ساز  مشخصات

 میاشد. 

 

 سیستم گرمایش و سرمایش چیل اوت با بهره گیری از تکنولوژی مکس معکوس ی :مکانیک تاسیسات

 

تمامی طبقات به تفکیک و قابل دسترسی از شبکه برق منطقه  سیستم فوق هوشمند کنترل سیستم و جریان برق دربرقي : تاسیسات

 جهت کنترل

 

 

 

 اقتصادي توجیه فرم

 پروژه ساختمان بازار بیني پیش

 گردد. ذکر پروژه تقاضاي و عرضه در تاثیرگذار موارد

 ه :محصول پروژ تقاضاي و برعرضه تاثیرگذار متغیرهاي توضیح و پروژه اجراي منطقه وضعیت بررسي

 

 عات محرمانهاطلا
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 ه :بالقو خریداران پروژه یا محصول و استفاده موارد

 

 اطلاعات محرمانه

 

 

 

 

 ن :خریدارا سلایق و خرید توان بیني پیش

 

 اطلاعات محرمانه

 

 

 

 

 

 

 ه :شد ریزي برنامه یا اجرا حال در زیربنایي هاي طرح بررسي

 

 اطلاعات محرمانه
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 ی :شهرساز و فرهنگي و ترافیکي هاي سیاست لحاظ از منطقه بررسي

 

 اطلاعات محرمانه

 

 

 

 

 

 اقتصادي توجیه فرم

 ه :شاخصهای مالی و اقتصادی پروژ

 

 

 اطلاعات محرمانه

 

 

 

 ه :منطق و الگوهای مهاجرت در جمعیتي هاي شاخص الگوهاي بررسي

 

 

 اطلاعات محرمانه
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 ه :منطق این در مربوطه  پروژه از دولت حمایتي و اقتصادي هاي سیاست

سیاست دولت جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و برج های بلند تر از حد مشخص شده جهت جلوگیری از الودگی و جابجایی 

متری هوا میباشد که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته از طرف شهرداری فهیم تهران این مشکلات برطف شده و شاهد الودگی ک

 مقه هستیطدر این من

 

 

 ن :پروژه یا محصول آ وتقاضاي برعرضه موثر المللي بین روابط

با ساخت این پروژه همکاری های شرکتهای ساختمانی خارجی با ایران متحول شده و شاهد سرمایه گذاری های مختلف در عرصه 

به کار افرینی و بالا بردن سطح  ساخت و ساز میباشیم.محدودیت های ساخت و ساز و سرمایه گذاری های کلان در این عرصه میتواند

 کیفیت زندگی هموطنان کمک شایانی بکند

 

 آثار اجتماعی و اقتصادی پروزه در منطقه :

پس از اتمام ساخت پروژه، سازندگان میتوانند از انجام عملیات کالا استاندارد و هزینه های مالی ان به صورت کاملا داوطلبانه اگاهی 

 با ساختن ساختمان های با کیفیت و استفاد از مواد درجه یک ضامن زندگی اسوده مردم باشم. کهپیدا کنند تا به امید این

 

 

 

 فني توجیه فرم

 

 ساخت: تکنولوژي بکارگیري امکان

 تخب :من تکنولوژي تامین چگونگي

هزینه  جام شود.و زیر نظر متخصصان خارجی ان  AB groupتمامی تکنولوزی مورد استفاده در ساخت پروژه باید از شرکت 

متخصصان خارجی برای انجام عملیات تکمیلی با تجهیزات خاص به عهده سرمایه گذاران بوده و این هزینه ها شامل هزینه های در 

 .نظر گرفته در قرار داد نیست

 

 

 



 

http://pardissazeh.ir 

 ح :مصال تامین چگونگي

و خریدار موظف است قبل از عقد قرار داد  تمامی مصالح مورد نیاز برای ساحت پروژه از طریق مسئول خرید پروژه تامین میشود

کارشناسان را در اصرع وقت برای تست مواد و مصالح گوناگون مطلع کند.دضمن تمامی مصالح باید با استاندارد های مورد نظر 

 .ر جریمه کندفیت میتوانند مسئول خرید را متضر سازمان مطابقت داشته باشد و استفاده از هرگونه مواد و مصالح بی کی

 

 

 

 ز :نیا مورد مصالح و آلات ماشین تامین چگونگي

 

تمامی ماشن الات و مصالح مورد نیاز از طرف سازمان تامین میشود و با تایید کارشناسان فنی و مهندسان در اختیار مدیر پروژه قرا 

قرار داد به مسئول خرید درخواست میگیرد. لازم به ذکر است برای تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز در صورت ضرورت میتوان طبق 

 .داد و ان را به غیر از منابع سازمان تهیه نماییند

 

 

 ی :انسان نیروي تامین چگونگي

نیروی انسانی جهت ساخت پروژه باید مورد تایید قوانین زارت کار بوده و تماک کارکنان باید از حق بیمه ساختمان بهره مند شند.درضمن 

بدون مجوز در ساختمان اکیدا ممنوع میباشد و درصورت مشاهده با مدیر پروژه برخورد خواهد شد.نیرو انسانی باید از  استفاده از نیرو انسانی

 .طرف یک بنگاه نیرو انسانی معرفی شود و کلیه حق و حقوق انها بعد از اتمام کار انها به صورت روزانه،هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود

 

 

 رات در پروژهفرم تعیین محدوده اختیا

مدیر پروژه به عنوان نماینده رسمی از طرف سازمان و سرمایه گذاران اختیار انجام تمامی فعالیت های مرتبط  سطح اختیارات مدیر پروژه :

 تخریب و مدیریت کامل پروژه را با دریافت تاییدیه کامل دارد. باساخت،
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 تصمیمات کارگزینی :

 

 

 ودجه :مدیریت بودجه و انحراف از ب

 .شود مدیریت بودجه و خرید و انواع فعالیت های مالی طبق قرارداد به خانم محسنی در بانک تجارت ارجاع داده می

 

 روش برخورد برای محدودیت های قدرت و اختیار مدیر پروژه:

 متحمل شدن ضرر و پرداخت ان  –اخراج  –جریمه کسر از حقوق

 

 تایید کنندگان:

   

 نام و امضاء مدیر پروژه :                               تاریخ:  شاور پروژه:                                      تاریخ:نام و امضاء م

   

 نام و امضاء کارفرما :                                   تاریخ:  نام و امضاء حامی مالی پروژه :                               تاریخ:

   
 

 نام و امضاء سایر ذی اثران کلیدی:                        تاریخ:  نام و امضاء پیمانکار اصلی:                            تاریخ:
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 لیست ذینفعان پروژه

 

 محدوده سود و نفع نام ذینفعان

 هزینه بررسی تعلق جواز شهرسازی

 بررسی سند با اطلاعات شهرداری

 % هزینه مهندس ناظر5 مهندسیدفتر نظام 

 هزینه نقشه های یو تی ام  و مشخصات محدوده مشخصات زمین با دفاتر مهندسی

 هزینه نظارت بر پروژه مهندسان ناظر پروژه

 هزینه نقشه کشی مهندسان نقشه کش

 هزینه طراحی سیستم تاسیسات مهندسان طراح تاسیسات

 انهزینه بیمه کارگر  سازمان تامین اجتماعی

 هزینه پاکسازی محدوده ساختمان  سازمان زیبا سازی شهر

 هزینه بازرسی سارمان نظارتی تخلف

 ثبت اسناد سازمان ثبت استاد رسمی 

 درصد سود  Ab group 20شرکت 

 در صد سود بدست امده 40 سرمایه داران 

 در صد سود کسب شده  10 خریداران 

 درصد سود کسب شده  20 مدیر پروژه

 دریافت هزینه کارکرد  ارمندان پروژهک

 پرداخت هزینه فرصت  سرمایه داران 

 هزینه لوله کشی سازمان اب و فاضلاب

 هزینه برق کشی سازمان برق

 هزینه گاز کشی سازمان گاز منطقه

 هزینه بیمه ساختمان  سازمان بیمه 

 هزینه وام های پرداخت شده  بانک 

 هزینه بررسی سیستم عملکرد  معدن شرکت مهندسی و نظارتی صنایع

 هزینه بررسی مواد شرکت کارشناسی کیفیت مواد

 هزینه فروش مواد سازمان تولید سیمان و مصالح

 هزینه تولید و اجاره تجهیزات  سازمان تولید دستگاه های صنعتی

 هزینه بررسی زیبایی شهر با استفده از طراحی نوین طراحی و شهرسازی سازمان 

 


